

Probeplan / Aufführungen – Justina Dolores

Sitzungen Projektteam (P) und Kreativteam (K)

SR= Sprechrollen, ST= Statisten, TZ= Tanz, CH= Chor, MU=Band

Schauspieler **Chor** **Tanz** **P-, Kteam**

Probe Nr.	Tag	Datum	Art / Zeit	WO	Regie / Christoph	Wer	Chorproben / Astrid	Musikproben / Dülü	Tanzproben / Monika	Technische Proben / Oski
Budgetteam	Montag	19. Juni 2006	19:15-xx	Armin						
K	Sonntag	18. Juni 2006	14:00 bis	Armin						
P	Mittwoch	21. Juni 2006	19:15 bis 22:00 Uhr	Kreuz						
17	Donnerstag	22. Juni 2006	19:00 bis 22:00	Werkgebäude	X	SR, ST, TZ, CH				
18	Freitag	23. Juni 2006	18:00 bis 20:00	Werkgebäude	X	SR, ST, TZ, CH				
11	Samstag	24. Juni 2006	Tagesprobe 09-12:00	Werkgebäude			X			
Probepause	24. Juni – 8. Juli		(Christoph abwesend)							
13	Dienstag	4. Juli 2006	20:00 bis 22:00	Theaterraum	X		X	X		
	Samstag	8. Juli 2006	11:00 bis 14:00	Werkgebäude	X	SR, ST, TZ, CH	X	X	X	
K	Sonntag	9. Juli 2006	14:00 bis	Armin						
19	Montag	10. Juli 2006	19:00 bis 22:00	Werkgebäude	X	SR, ST, TZ, CH				
20	Dienstag	11. Juli 2006	19:00 bis 22:00	Werkgebäude	X	SR, ST, TZ, CH				
21	Mittwoch	12. Juli 2006	19:00 bis 22:00	Werkgebäude	X	SR, ST, TZ, CH				
P	Mittwoch	12. Juli 2006	19:15 bis 22:00 Uhr	Kreuz						
22	Donnerstag	13. Juli 2006	19:00 bis 22:00	Werkgebäude	X	SR, ST, TZ, CH				
23/24	Samstag	15. Juli 2006	Tagesprobe	Zweienhalle (3Hallen)	X	nach Plan	X		X	
25/26	Sonntag	16. Juli 2006	Tagesprobe	Zweienhalle (3Hallen)	X	nach Plan	X		X	
27	Dienstag	18. Juli 2006	19:00 bis 22:00	Zweienhalle (3Hallen)	X	alle (MU) Szenen	X		X	
28	Mittwoch	19. Juli 2006	19:00 bis 22:00	Zweienhalle (3Hallen)	X	alle, Szenen	X		X	
29	Donnerstag	20. Juli 2006	Abendprobe	Zweienhalle (3Hallen)	X	alle, Szenen	X		X	

	Freitag	21. Juli 2006	Installation							
	Samstag	22. Juli 2006	Installation							
	Sonntag	23. Juli 2006	Installation / Einleuchten							X
30	Montag	24. Juli 2006	Abendprobe	Kiesgrube	X	alle, MU	X		X	
31	Dienstag	25. Juli 2006	Abendprobe	Kiesgrube	X	alle, MU	X		X	
32	Mittwoch	26. Juli 2006	Abendprobe	Kiesgrube	X	alle, MU teilkostümiert Tanz	X		X	
33	Donnerstag	27. Juli 2006	Abendprobe	Kiesgrube	X	alle teilkostümiert	X		X	
34	Freitag	28. Juli 2006	Abendprobe	Kiesgrube	X	alle mit Kostüm und Maske	X		X	
35/36	Samstag	29. Juli 2006	Tagesprobe (evtl.)	Kiesgrube	X	nach Plan	X		X	
37/38	Sonntag	30. Juli 2006	Tagesprobe (evtl.)	Kiesgrube	X	nach Plan	X	X	X	
39	Montag	31. Juli 2006	Hauptprobe	Kiesgrube	X	alle mit Kostüm und Maske	X	X	X	
Reserve		1. August 2006		Kiesgrube		nach Ansage	X	X	X	
40	Mittwoch	2. August 2006	Generalprobe	Kiesgrube	X	alle mit Maske und Kostüm	X	X	X	

Aufführungen Planungsstand 5.6.05

02.08.2006	Mittwoch	Generalprobe	18:00 bis 22:00 Uhr
03.08.2006	Donnerstag	Premiere	18:00 bis 22:00 Uhr
04.08.2006	Freitag	Aufführung	18:00 bis 22:00 Uhr
05.08.2006	Samstag	Aufführung	18:00 bis 22:00 Uhr
06.08.2006	Sonntag	Aufführung	18:00 bis 22:00 Uhr
07.08.2006	Montag	Reservetag	
08.08.2006	Dienstag	Reservetag	
09.08.2006	Mittwoch	Aufführung	18:00 bis 22:00 Uhr
10.08.2006	Donnerstag	Aufführung	18:00 bis 22:00 Uhr
11.08.2006	Freitag	Aufführung	18:00 bis 22:00 Uhr
12.08.2006	Samstag	Aufführung	18:00 bis 22:00 Uhr
13.08.2006	Sonntag	Aufführung	18:00 bis 22:00 Uhr
14.08.2006	Montag	Reservetag	
15.08.2006	Dienstag	Reservetag	
16.08.2006	Mittwoch	Aufführung	18:00 bis 22:00 Uhr
17.08.2006	Donnerstag	Aufführung	18:00 bis 22:00 Uhr
18.08.2006	Freitag	Aufführung	18:00 bis 22:00 Uhr